

**Моніторинг виконання проектів переможців ГБ Оболонського району м.Києва
станом на 15.07.2017**

Найменування головного розпорядника відповідального за виконання проекту	ІД проекту	Автор	Знайомство Автора з контактними особами	Підготовка плану	Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми	Підготовка тендерної документації	Проведення тендерної закупівлі	Початок реалізації	Додаткові стадії із чіткими термінами	Примітки/проблеми виконання	Контактні особи (П.І.Б., тел.)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	183	Олена Миколаївна Сергіїва	03/02/17	так	так	так	так	так	-	Проект реалізовано. Проведено заміну вікон у школі №285	Калініченко Олег Петрович 410-36-70
	474	Микола Володимирович Гурін	03/02/17	так	так	так	так	так	-	Укладено договір з ТОВ «Торговий будинок «Конрад». Строк поставки товару згідно умов договору липень-серпень	Грігус Андрій Миколайович 426-57-26
	561	Александр Александрович Горбань	03/02/17	так	так	Проводиться підготовка тендерної документації	-	-	-		Головко Александр Олексійович 418-88-88
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКАХ:											